Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2605-03(Improved L-axis Scale fixation)

FA Research ME1 Team

Written	Review	Confirm
조현준 프로	주성진 팀장	이태경 본부장
05/11	05/11	05/11

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL	설계 변경 요청서(ECR) (Engineering Change Request)			고객사	ACM
				ECR No.	ECR-M-2511-02



의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	한태경/제조본부	변경 사유	☐ 고객요청 ☐ 원가절감 ☑ 품질개선 ☑ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타
	의뢰일자	2025.10.14		

적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)		
	☑ 양산 ☐ 개발	ALL TYPE		☐ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
				☑ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)	변경 후(기대효과)
 현재 SCALE BAR에 SCALE 고정시 FASTRACK을 SCALE BAR 가공홈에 부착 후 SCALE을 끼워넣은뒤 끝부분에 순간접착제를 사용하여 고정하고 있습니다. 접착제로 고정시 접착제 사용량에 따라 SCALE 접착 떨어짐 또는 외관 오염이 발생할 가능성이 있습니다. 해당부분 ECP TYPE SCALE 고정방식처럼 CLAMP 방식으로 변경 요청합니다	해당파트 CLAMP 방식으로 변경됨에 따라 SCALE 떨어짐 이슈와 접착제에 의한 외관 오염 이슈가 사라지고 작업성이 향상됩니다.


유관부서		잠재적 문제점	
☑	기구설계	☐	계측기 & 공구 추가 배용 발생
☐	전장설계	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
☑	제조본부	☐	기계적 결함
☐	조달본부	☐	기타 의견 :
☑	품질본부		

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	ALL TYPE (L-AXIS)	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) ■ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-M-2511-02
		ECN NO.	ECN-D-2605-03
변경 상세 사유 Detailed reason for change	• 스케일 바 고정 방식을 개선하여 고정 강화 및 접착제로 인한 외관 오염을 방지합니다. • Improve the scale bar fastening method to strengthen and prevent cosmetic contamination caused by adhesive		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	- 접착제로 고정 - Secure it using adhesive.	- 클램프 방식으로 고정 - Secure it using a clamp method.	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / (N)	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	(Y) / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.05.12 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.05.12 PASS	고객사 승인 Customer approval	2026.06.23 영업 승인
적용 일자 Effective date	2026.07.09		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	NEW PO		

CONFIDENTIAL

3. Attachments

Part No.		
Before	→	After
JE-200B2-0	→	CM00E-L100-M001-0
CM0HP-L100-M002-0	→	CM0HP-L100-M003-0
CM0HP-L10V-M002-0	→	CM0HP-L10V-M003-0
CM0SP-L100-M002-0	→	CM0SP-L100-M003-0
CM0SP-L10V-M002-0	→	CM0SP-L10V-M003-0

CONFIDENTIAL