

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2603-02

(Requirement for ZZ71-002 R-Module Arm Defect Replacement)

FA연구소 설계2팀



작성	검토	승인
임제우 프로	최동수 팀장	이태경 본부장
03/04	03/04	03/04

NINEBELL

1. Engineering Change Request


N/A

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	ZZ71-002	적용 범위 Scope	□ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) ■ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	N/A
		ECN NO.	ECN-D-2603-02
변경 상세 사유 Detailed reason for change	로봇 시스템 검증 중에 팔과 챔버 사이의 간섭이 확인되었습니다. (A, B Arm) An interference between the arm and chamber was identified during robot system verification. (A, B Arm)		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	Part No. : DK72-R00M2-1, DK72-RA1P4-0 핸드가 웨이퍼 포지션에 위치하기 전에 Arm과 챔버가 닿았습니다. The arm contacted the chamber prior to reaching the wafer position.	Part No. : ST1-RA10-M001-0, ST1-RA10-P001-0, BR8-RP0M12-0, BR8-RP0M13-0, BR8-RP0M14-0, BR8-RP0M15-0 간섭 제거를 위해 Arm, Pusher Tip 및 Pusher Bracket을 교체합니다. .(pusher Tip 높이: 8.5mm) The arm, pusher tip, and pusher bracket will be replaced to eliminate the interference.(pusher Tip height : 8.5mm)	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions					
유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.03.06 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.03.06. PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM confirm 3/10 Zhaoming Zhong
적용 일자 Effective date	After Approval 2026/03/10		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	ZZ71-002		

3. Attachments

Part No.		
Before	→	After
DK72-R00M2-1	→	ST1-RA10-M001-0
DK72-RA1P4-0	→	ST1-RA10-P001-0
BR8-RP0M10-0	→	BR8-RP0M12-0
BR8-RP0P3-0	→	BR8-RP0M13-0
BR8-RP0M1-1	→	BR8-RP0M14-0
BR8-RP0M2-0	→	BR8-RP0M15-0

CONFIDENTIAL